

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 22.03.2023

Vorlagen-Nr.: 3/030/2023

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Sanierung und Umbau Haus B Hospitalanlage
- Vergabe zum Nachtragsangebot Zimmererarbeiten (V1)

Sachverhaltsdarstellung:

die Firma Lederer Zimmerei GmbH legt mit Datum vom 12.01.2023 ein Nachtragsangebot vor. Der Nachtrag wurde rechnerisch und fachtechnisch durch das Architekturbüro GKT-Architekten, Würzburg, geprüft und beinhaltet

1. zusätzliche Leistungen (zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt) brutto	90.047,30 €
2. Mehr-Massen (nach aktuellem Baufortschritt und Schadensbild) brutto	27.477,16 €
3. Entfall von Leistungen (nach Baufortschritt Minder-Massen) brutto	- 20.438,25 €

Die Auftragssumme von brutto 526.953,42 € erhöht sich somit um 97.086,15 € auf 624.039,57 €.

In der Kostenprognose vom 02.03.2023 (8,619.708,8 €) ist diese Summe enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,537 Mio. € (lt. Kostenberechnung vom 09/2021)
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- 7,537 Mio. € bei HSt.: 1.8808.9400
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
 - Einsparungen bei HSt.: _____
 - _____ Mehreinnahmen bei HSt.: _____
 - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. Lederer Zimmerei GmbH, 91604 Flachlanden, den Nachtragsauftrag für Zimmererarbeiten (V1) zu erteilen.
