

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 22.03.2023

Vorlagen-Nr.: 3/031/2023

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Sanierung und Umbau Haus B Hospitalanlage
- Vergabe Nachtragsangebot Natursteinarbeiten (ST1)

Sachverhaltsdarstellung:

die Firma Herbst GmbH & Co. KG legt mit Datum vom 31.01.2023 ein Nachtragsangebot vor. Der Nachtrag wurde rechnerischer und fachtechnischer durch das Architekturbüro GKT-Architekten, Würzburg, geprüft und beinhaltet

- | | |
|--|-------------|
| 1. Mehrmassen (nach Baufortschritt verdeck liegende Schadensbilder
brutto | 44.013,40 € |
| 2. Zusätzliche Leistungen (Schadensbild nach Fensterausbau und innerer und äußerer Oberflächenreinigung)
brutto | 34.539,51 € |

Die Auftragssumme in Höhe von brutto 145.847,42 € erhöht sich somit um 78.552,91 € auf 224.400,33 €.

In der Kostenprognose vom 02.03.2023 (8.619.708,84 €) ist dieser Nachtrag enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,537 Mio. € (lt. Kostenberechnung 09/2021)
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- 7,537 Mio. € bei HSt.: 1.8808.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
 - Einsparungen bei HSt.: _____
 - _____ Mehreinnahmen bei HSt.: _____
 - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, der Firma Herbst GmbH & Co. KG, 91550 Dinkelsbühl, den Nachtragsauftrag in Höhe von 78.552,91 € zu erteilen.
