

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 30.09.2015

Vorlagen-Nr.: 3/093/2015

Berichterstatter: Herr Holger Göttler

Betreff: Sanierung Wörnitzbrücke

Sachverhaltsdarstellung:

Der erste Bauabschnitt der großen Maßnahme „Wörnitzvorstadt“ wurde 2014 abgeschlossen (Wörnitztor, Mühlgrabenbrücke, innerer Teil Wörnitzstraße), für den zweiten Abschnitt wurden Mittel im Haushalt 2015 und in der Finanzplanung für 2016/17 eingestellt.

Für die Erneuerung der Wörnitzbrücke und die Arbeiten in der Wörnitzstraße werden im Bauzeitenplan fünf Monate angesetzt; damit ist sowohl die Zeit vor der Kinderzeche als auch die Zeit nach der Kinderzeche knapp. Da das Winterende 2015/16 aber nicht vorhersehbar ist und damit der Baubeginn und der Baustand im Juli, erscheint es sinnvoller, die Baumaßnahme auf nach der Kinderzeche zu legen. Ein früher Winterereinbruch 2016/17 würde dann zwar auch ein Provisorium erfordern, aber dieses Problem ist zu lösen.

Die Vorarbeiten der Versorger (Stadtwerke, Telekom, Kabel) können dann im Frühjahr 2016 erfolgen bzw. abgeschlossen werden.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 960.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden : ja 960.000 bei HSt.: 6307

Vorschlag zum Beschluss:

-ohne Beschluss-
