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Sitzungsvorlage Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss öffentlich 

am 02.12.2020 
 

Vorlagen-Nr.: 2/079/2020 

Berichterstatter: Schlosser, Patricia 

Betreff: Zwischenbericht gesamtstädtisches Parkraumkonzept - 
Ausführungsplanung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit Beschluss vom 22.07.2020 hat der Stadtrat die Einführung des gesamtstädtischen Parkraum-
konzepts beschlossen und die Verwaltung damit beauftragt, mit der Ausführungsplanung umge-
hend zu beginnen.  
 
Mit der Ausführungsplanung wird, wie auch schon mit dem gesamtstädtischen Parkraumkonzept, 
das Büro SSP Consult aus München beauftragt. 
 
Die Umsetzung wird in zwei Maßnahmenabschnitte aufgeteilt: 
 

1. Parkraumbewirtschaftung Altstadt inkl. Beschilderung 2020/2021 
(Auftragssumme Ausführungsplanung 49.706,70 €) 

 
2. Parkleitsystem Peripherie 2021/2022 

(Auftragssumme Ausführungsplanung 60.752,62 €) 
 
Am 20.10.2020 fand ein ganztägiger Ortstermin zur Standortfestlegung der Buchungsautomaten 
sowie zur Positionierung der Beschilderung statt. Hierbei konnte die Anzahl der Buchungsauto-
maten auf 19 reduziert werden. Auch für die Beschilderung wurde ein absolutes Minimum, so-
wohl was die Anzahl als auch die Ausführungsgröße betrifft, festgelegt. 
 
Die Buchungsautomaten werden so ausgestattet, dass ein Zurücklaufen zum Auto nicht mehr 
erforderlich ist, da das Kennzeichen am Automaten erfasst wird.  
Folgende Bezahlmöglichkeiten sind vorgesehen: EC, Münzgeld (abhängig von den Kosten) so-
wie App-Parken. Nach dem Bezahlvorgang erfolgt lediglich die Ausgabe eines Zahlungsbelegs, 
ein Parkschein wird nicht ausgegeben.  
Die Verkehrsüberwachung kann den Parkvorgang dank Kennzeichenerfassung mittels App 
überwachen.  
 
Bei der Ausschreibung, die im Januar 2021 veröffentlicht wird, wird insbesondere auch auf das 
Erscheinungsbild der Buchungsautomaten geachtet. Die Automaten müssen sich in das histori-
sche Umfeld einfügen. Der Sparkassen-Automat wurde hierbei als Vorlage genannt (Farbe 
DB703 Eisenglimmer sowie Schriftart Fraktur).  
 
Die Bauarbeiten können im Mai/Juni durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme des Systems ist 
für Juli 2021 vorgesehen. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Kein Beschluss 
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