

Sitzungsvorlage Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss öffentlich

am 02.12.2020

Vorlagen-Nr.: 2/079/2020

Berichterstatter: Schlosser, Patricia

Betreff: Zwischenbericht gesamtstädtisches Parkraumkonzept -
Ausführungsplanung

Sachverhaltsdarstellung:

Mit Beschluss vom 22.07.2020 hat der Stadtrat die Einführung des gesamtstädtischen Parkraumkonzepts beschlossen und die Verwaltung damit beauftragt, mit der Ausführungsplanung umgehend zu beginnen.

Mit der Ausführungsplanung wird, wie auch schon mit dem gesamtstädtischen Parkraumkonzept, das Büro SSP Consult aus München beauftragt.

Die Umsetzung wird in zwei Maßnahmenabschnitte aufgeteilt:

1. Parkraumbewirtschaftung Altstadt inkl. Beschilderung 2020/2021
(Auftragssumme Ausführungsplanung 49.706,70 €)
2. Parkleitsystem Peripherie 2021/2022
(Auftragssumme Ausführungsplanung 60.752,62 €)

Am 20.10.2020 fand ein ganztägiger Ortstermin zur Standortfestlegung der Buchungsautomaten sowie zur Positionierung der Beschilderung statt. Hierbei konnte die Anzahl der Buchungsaufgaben auf 19 reduziert werden. Auch für die Beschilderung wurde ein absolutes Minimum, sowohl was die Anzahl als auch die Ausführungsgröße betrifft, festgelegt.

Die Buchungsaufgaben werden so ausgestattet, dass ein Zurücklaufen zum Auto nicht mehr erforderlich ist, da das Kennzeichen am Automaten erfasst wird.

Folgende Bezahlmöglichkeiten sind vorgesehen: EC, Münzgeld (abhängig von den Kosten) sowie App-Parken. Nach dem Bezahlvorgang erfolgt lediglich die Ausgabe eines Zahlungsbelegs, ein Parkschein wird nicht ausgegeben.

Die Verkehrsüberwachung kann den Parkvorgang dank Kennzeichenerfassung mittels App überwachen.

Bei der Ausschreibung, die im Januar 2021 veröffentlicht wird, wird insbesondere auch auf das Erscheinungsbild der Buchungsaufgaben geachtet. Die Aufgaben müssen sich in das historische Umfeld einfügen. Der Sparkassen-Automat wurde hierbei als Vorlage genannt (Farbe DB703 Eisenglimmer sowie Schriftart Fraktur).

Die Bauarbeiten können im Mai/Juni durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme des Systems ist für Juli 2021 vorgesehen.

Vorschlag zum Beschluss:

Kein Beschluss
