

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 21.06.2023

Vorlagen-Nr.: 3/054/2023

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild

Betreff: Sanierung und Umbau Haus B Hospitalanlage
- Vergabe Nachtrag Natursteinarbeiten (ST1)

Sachverhaltsdarstellung:

die Firma Herbst GmbH & Co. KG, Dinkelsbühl, legt mit Datum vom 28.04.2023 ein Nachtragsangebot Nr. 1 für das Gewerk Natursteinarbeiten (ST1) vor. Der Nachtrag wurde rechnerisch und fachtechnisch durch das Architekturbüro GKT-Architekten, Würzburg, geprüft und beinhaltet nach Feststellung verdeckt liegender Schadensbilder:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Mehrmassen (Strahlen, Festigung, Ergänzungen, Austausch Fugenmörtel)
brutto | 28.052,46 € |
| 2) Zusätzliche Leistungen (Nachreinigen, Festigen, Sichern, Ergänzen)
brutto | 23.504,04 € |

Die Auftragssumme in Höhe von brutto 145.847,42 € erhöht sich somit um 51.556,50 € auf 197.403,92 €

In der Kostenprognose vom 02.03.2023 (8.619.708,84 €) ist dieser Nachtrag enthalten.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 7,537 Mio. € (lt. Kostenberechnung 09/2021)
2. Haushaltsmittel vorhanden: -ja- 7,537 Mio € bei HSt.: 1.8808.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
 - Einsparungen bei HSt.: _____
 - Mehreinnahmen bei HSt.: _____
 - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Es wird beschlossen, der Firma Herbst GmbH & Co. KG, 91550 Dinkelsbühl, den Nachtragsauftrag Nr. 1 für Natursteinarbeiten (ST1) in Höhe von 51.556,50 € zu erteilen.
