

Sitzungsvorlage Werkausschuss öffentlich

am 19.11.2014

Vorlagen-Nr.: VII/032/2014

Berichterstatter: Herr Andreas Karl

Betreff: Nachtrag Umrüstung Leitwarte

Sachverhaltsdarstellung:

In der Werkausschusssitzung vom 08.04.2014 wurde die Umrüstung der Leitwarte beschlossen. Es war vorgesehen, 2 Multimedia-Großmonitore als Ersatz für die Rückwandprojektion nach Lebensende zu erwerben.

Zwischenzeitlich hat sich die Möglichkeit ergeben, die bestehende Wand durch Auswechslung der Projektorteknik auf einen zukunftsfähigen Stand zu bringen. Moderne LED-Technik soll hier eingesetzt werden und eine Lebensdauer von je nach Betriebsart von 80.000 - 100.000 Stunden ermöglichen. Dies entspricht ca. 9 - 10 Jahre.

Die Firma Mersch hat uns, in Verbindung mit der Firma Mitsubishi, ein Nachtragsangebot in Höhe von 54.056,70 € unterbreitet. Auf die Multimediamonitore und die damit verbundenen Arbeiten in Höhe von 13.202,00 €, die bereits im Hauptangebot beauftragt wurden, kann dadurch verzichtet werden. Somit entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 40.854,70 €.

Nachdem die momentan genutzten Leuchtmittel in der Regel 1 Jahr halten und diese jedes Jahr ca. 5000,00 € kosten, ist es wirtschaftlich die Wand umzurüsten.

Die Werkleitung schlägt vor, den Nachtrag in Höhe von 54.056,70 € an die Firma Mersch zu vergeben. Nachdem die Ausführung erst in 2015 kommen wird, sollen die benötigten Mittel in den Wirtschaftsplan 2015 eingeplant werden.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Auftrag zum Nachtrag in Höhe von 54.056,70 € wird der Firma Mersch, Greding erteilt.
